

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma		Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Ugovor o izvođenju radova na zamjeni bravarije II sprata u Upravnoj zgradi CP Tuzla  JRJN 45421160-3	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda, Izvještaj na Portalu JN 20.11.2017. g. br. 238-7-3-623/17	„HDI“ d.o.o. Sarajevo; IB 4201229940007	<b>1. Vrijednost ugovora:</b> 28.787,24 KM bez PDV-a <b>2. Period trajanja:</b> 30 dana. <b>3. Rok plaćanja:</b> 30 dana od prijema i ovjere potrebne dokumentacije <b>4. Garantni period:</b> Garancija banke za uredno izvršenje ugovora s rokom važnosti: rok izvođenja radova (30 dana)+2 godine+30 dana	1.	Okončana situacija broj: 05/2018 u iznosu: 28.787,24 KM bez PDV-a 19.01.2018.	1.	0,00	07.11.2017. g.	Ukupno utrošena vrijednost: 28.787,24 KM bez PDV-a, odnosno 33.681,07 KM sa PDV-om, s tim da je 26.02.2018. godine okončana plaćena u iznosu: 32.241,71 KM sa PDV-om jer je izvođač iznos za naplatu na situaciji umanjio za iznos ugovorne kazne.	Ugovor na kazna u iznosu: 1.439,36 KM za koji je iznos umanjio n iznos za plaćanje
2.		2.									
3.		3.									

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA JP BH POŠTA doo Sarajevo  
sa ponuđačem „HDI“ d.o.o. Sarajevo**