

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
|--------|--|---|---|--|---|--|---|---|--|---|
| R. br. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 1. | Ugovor o izvođenju radova na adaptaciji objekta pošte 75280 Kladanj JRJN 45213120-0 | Otvoreni postupak, Obavjeste na Portalu JN 10.03.2017. g. br. 238-1-3-684-5-48/17 | „Tom-Cat“ doo Tuzla; IB 4209469460003 | 1. Vrijednost ugovora: 122.592,15 KM bez PDV-a 2. Period trajanja: 90 dana. 3. Rok plaćanja: 30 dana od prijema i ovjere potrebne dokumentacije 4. Garantni period: Garancija banke za uredno izvršenje ugovora s rokom važnosti: rok izvođenja radova (90 dana)+2 godine+30 dana | 1. | I privr. situacija br.42/17 u iznosu: 29.810,11 KM bez PDV-a 26.07.2017. | 1. | 92.782,04 KM bez PDV-a | 23.02.2017. g. | Ukupno utrošena vrijednost: 116.462,56 KM bez PDV-a |
| | | | | 2. | II privr. situacija br. 56/17 u iznosu: 45.696,76 KM bez PDV-a 11.10.2017. | 2. | 47.085,28 KM bez PDV-a | | | |
| | | | | 3. | III privr. situacija br. 70/17 u iznosu: 40.955,69 KM bez PDV-a 20.12.2017. | 3. | 6.129,59 KM bez PDV-a | | | |

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA JP BH POŠTA doo Sarajevo
sa ponuđačem „TOM-CAT“ d.o.o. Tuzla**