

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | |
|------|--|--|---|--|---|----|---|----|---|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 1. | Ugovor o izvođenju radova na adaptaciji šalter sale u pošti 75272 Đurđevik u CP Tuzla JRJN 45213120-0 | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda, Izvještaj na Portalu JN 17.08.2018. g. br. 238-7-3-439/18 | „KUW-ING“ d.o.o. Kalesija; IB 4209950410001 | 1. Vrijednost ugovora: 8.210,00 KM bez PDV-a 2. Period trajanja: 45 dana. 3. Rok plaćanja: 30 dana od prijema i ovjere potrebne dokumentacije 4. Garantni period: Garancija banke za uredno izvršenje ugovora s rokom važnosti: rok izvođenja radova (45 dana)+2 godine+30 dana | 1. | | 1. | | 07.08.2018. g. | | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | | |

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA JP BH POŠTA doo Sarajevo
sa ponuđačem „KUW-ING“ d.o.o. Kalesija**